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	5eme

	Antériorité et ordonnancement
	Situer son action sur un planning
Justifier des antériorités des opérations

	Sur ta feuille de travail mets le titre ci-dessus et réponds aux questions après avoir coller le tableau.

1) Définir les antériorités manquantes.

Tâche

Durée (J)

Antériorités

Terrassement

5

Début des travaux (permis de construire)
Fondations

30

Maçonnerie

22

Charpente

17

Couverture

9

Menuiserie-ext

6

Couverture

Isolation-int

14

Menuiserie-ext

Cloisons

20

Isolation-int

Electricité

20

Cloisons

Menuiserie-int

11

Cloisons

Plomberie chauffage
15

Cloisons

Carrelage

10

Plomberie, Menuiserie-int, Electricité

Finitions-int

15

Carrelage

Enduit-ext

5

Menuiserie-ext, Maçonnerie, Charpente

2) Calculer la durée des travaux ? 

3) Si les travaux débutent le 4 janvier 2010, indique la date de fin des travaux.

Contrôle tes résultats avec un logiciel qui permet de planifier des tâches en fonction de leurs durées et des antériorités.

Ouvre le fichier planning-pavillon.gan dans magasin5/Seq3. 
Complète les paramètres de chaque étape en respectant les durées et les contraintes d’antériorités du tableau (voir comment paramétrer ci-dessous)

Enregistre ton travail dans le dossier partagé Travaux groupe\5eme\5gX\Ton nom.

Questions :

4) Quelle est la date de fin des travaux ?

5) Quelle est la durée totale ?

6) As-tu trouvé les mêmes résultats ? Pourquoi ?
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Paramétrer les étapes :
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Modifier la durée ici





Double clic pour ouvrir la fenêtre de paramètre de la tâche





Cliquer ici pour choisir la ou les antériorités.


(il faut cliquer sur ID pour valider)





Sélectionner l’onglet Prédécesseurs pour placer des antériorités
























































